

Aalborg/Nørresundby Fritidshavne.

Dato.	11 juni 2026
Referat af.	Bestyrelsesmøde

Deltager.			
	Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen	SF
	Vestre Baadelaug	Lars Nielsen (formand)	LN
	Sejlkлубben Limfjorden	Thomas Kragh Jørgensen	TKJ
	Nørresundby Sejlklub	Per Sahlertz	PSa
	Baadelaug Fiskerklyngen	Troels Holdgaard	TH
	Kasserer	Villads Simonsen	VS
	Administrator	Peter Simonsen (ref.)	PS

1	Godkendelse af referat:
	Referat af 16 april 2026 blev godkendt. Velkommen til Steen Frederiksen, nyvalgt formand for Aalborg Sejlklub.
2	Økonomi.
	Saldobalancen blev gennemgået. Likviditeten blev gennemgået. VS. udleverede kontoudtog til LN ANF stillede et udlæg/lån på 1,5 mill. kr. til PNH for indkøb af inventar mv. i ca. 3 måneder. Beløbet skal dække de omkostninger til inventar mv. der er bevilget af AN-TV fonden på 1,5 mill. kr, beløbet fra fonden udbetales først når projektet er færdigt, derfor har PNH behov for en mellem finansiering. Lånet forrentes med 8%.
3	Havnene: (Arbejder udover det budgetterede)
	Aalborg Marina: (AM) Der er problemer med vanddybderne, specielt ved bro 9. (afventer klap tilladelse) PS. rykker AK, for renovering af slæbestedet. (det skulle være sket i 2025)
	Skudehavnen: (SKH) <i>Generelt.</i> Ingenting. <i>Baadelaug Fiskerklyngen</i> Der er nogle knækkede pæle. Er endnu ikke udført. PS rykker. Der ønskes monteret 10 jolle stiger, PS bestiller. <i>Sejlkлубben Limfjorden.</i> Ingenting <i>Vester Baadelaug.</i> Ingenting.
ti	Vestre Bådehavn: (VBH) <i>Sejlkлубben Limfjorden,</i> Der er behov for uddybning ved mastekran. (Afventer klap tilladelse.) På nordmolen er der en del defekte fortøjningsøjer. Er bestilt hos entreprenør. <i>Vestre Baadelaug.</i>

	Ingenting.
	Nordre Bådehavn: (NBH) Der er problemer med belægningen ved proviantkajen, det vurderes om der skal skiftes til en anden belægning. (med på 2027 Budget)
4	Havnearbejder:
	Der mangler færdiggørelse af Y-bomme montering i SKH og VBH. Små reparationer på broerne i AM pågår. (udføres af AS)
5	Diverse:
	"Projekt Nørresundby Havn": (PNH) Havnen blev indviet den 30 maj 2026. De resterende arbejder forventes afsluttet i uge 26. Der forventes en overskridelse på budgettet med 100 til 200 tkr. (ikke budgetterede ekstra arbejder er på ca. 350 tkr.) Arbejdet med Pierpumpe projektet er igangsat, der kommer en ekstra udgift i forbindelse med kloakeringen, AK undersøger muligheden for at dække udgiften. Hvis ikke, dækker ANF udgiften. SF. Orienterede om status på det nye bådoptagningssystem i AM. Der vil ikke i år blive behov for de 500 tkr. der er budgetteret i ANF til optagningssystemet. Det er besluttet at undersøge andre muligheder for optagningssystemer som travelift og søjlekran. Der forventes en afgørelse i 2028, den eksisterende travelift levetidsforlænges. Ralvej: Klubberne er blevet enig om forslag til placering af sommerparkering på arealet, sommerparkeringen gælder fra 01 maj til 01 oktober. Forslaget sendes til PS. som orienterer AK, samt for at få afslutte de øvrige uafklarede punkter, så brugsaftalen kan underskrives.
6	Eventuelt:
	PS oplyste at han er inviteret til møde 17 juni 2026 i Jammerbugt Kommune, for at orientere om driften i ANF, samt brugsaftalen med Aalborg Kommune. Prøver på landgangsstiger hentes på lageret af VB. som vil stå for organiseringen, evt. med en anden leverandør. Der er kommet henvendelse fra AK om rydning af parkeringsarealet på pladsen mod vest ved slæbested, SF. Får det snarest udført. <i>Efter bestyrelsesmødet har der været afholdt møde den 16.06.2026 med DYK. Peter Sæemark-Thomsen PS– LN og Erik fra VB. PS ANF.</i> Mødets formål: planlægning af resterende arbejder. SKH. <i>Bro 4. 1 stk. 15 m. T-bom monteres nu.</i> <i>Bro 7. 6 stk. 12 m. T-bomme, monteres når de bliver leveret fra Sverige. (ekstra bestilling)</i> <i>FK. Udskiftning af knækkede pæle. Udføres nu. Stiger til joller afventer levering.</i> VBH.

	<i>Bro 1. 7 stk. 8 m. Y-bomme monteres til oktober samt fjernelse af 14 pæle, tidspunkt aftales mellem LN og PSH.</i> <i>Bro 3. 2 stk. Y-bomme monteres nu, 3 stk. eksisterende 8 m. Y-bomme, lægges på lager.</i>
7	Næste møde:
	<i>Næste møder i 2026.</i> <i>Bestyrelsesmøde torsdag den 27 august 2026.</i> <i>Havnesyn lørdag den 31 oktober 2026.</i> <i>Erfatur i November? 2026.</i> <i>Bestyrelsesmødetorsdag den 12 november 2026.</i>
8	Referat tilsendt:
	Referat tilsendt deltagere og Aalborg Kommune.

Bestyrelse			
Vestre Baadelaug	Lars Nielsen (formand)	30100158	Larsphk33@gmail.com
Sejlkлубben Limfjorden	Thomas Kragh Jørgensen	27125059	Thomas_b_j@hotmail.com
Bådelaug Fiskerklyngen	Troels Holdgaard	42706066	troelsholdgaard@gmail.com
Nørresundby Sejlklub	Per Sahlertz	22750114	per@sahlertz.dk
Aalborg Sejlklub	Steen Frederiksen	40186330	formand@aalborg-sejlklub.dk
Aalborg Kommune	Lars Andreasen	20802724	Lars.andreasen@aalborg.dk

Forkortelses forklaring:

AK. Aalborg kommune – kontakt Lars Andreasen **LA** – **AH.** Aalborg Havn - **AM.** Aalborg Marina Fjordparken – **SKH.** Skudehavnen – **VBH.** – Vestre Bådehavn – **NB.** Nørresundby Bådehavn – **AS.** Aalborg Sejlklub – **VB.** Vestre Baadelaug – **SL.** Sejlklubben Limfjorden – **FK.** Fiskerklyngen – **NSS.** Nørresundby Sejlklub – **PNH.** Projekt Nørresundby Havn